

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO Č. 27/2018 ZO DŇA 15.12.2018

Obec Čierna Voda
925 06 Čierna Voda 102
IČO: 00 305 871
(ďalej ako „objednávateľ“)

ÚPn s.r.o.
Drotárska cesta 37,
811 02 Bratislava
IČO: 35 892 412
zastúpená: Ing. arch. Monikou Dudášovou, konateľkou
(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Ladislav Mészáros
Nar.: 28.07.1950
Školská 472/74, 925 23 Jelka
(ďalej ako „Ladislav Mészáros“)

1. Medzi Objednávateľom, Zhotoviteľom a Ladislavom Mészárosom bola uzavretá zmluva o dielo č. 27/2018 zo dňa 15.12.2018, predmetom ktorej bola:
realizácia diela zmeny územného plánu obce Čierna Voda.
2. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku II. sa za text bodu 2. Zmluvy dopĺňa nasledovný text:
Z dôvodov na strane Ladislava Mészárosa sa uvedený proces obstarania a spracovania zmeny územného plánu obce Čierna Voda pozastavuje.
3. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku II. sa dopĺňa bod 3. Zmluvy nasledovne:
3. Ladislav Mészáros požiadal o vypracovanie **novej zmeny územného plánu obce Čierna Voda** so zmenšením rozsahu zámeru (na cca 47 ha) a so zmenou jeho funkčného využitia na „športové a rekreačné účely“ (so zameraním na vodné športy, oddychové a relaxačné priestory, rybárstvo, cykloturistiku a iné). Obecné zastupiteľstvo obce Čierna Voda na svojom zasadnutí dňa 28.03.2019 prijalo uznesenie č. 04/OZ/28/03/2019, ktorým bol schválený proces obstarania a spracovania uvedenej novej zmeny územného plánu obce Čierna Voda.
4. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku III. sa mení bod 1. Zmluvy nasledovne:
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa čl. II. bod 3. Zmluvy nasledovne: dokumentáciu odovzdá na prerokovanie v termíne do 2 mesiacov od podpísania tohto dodatku, čistopis dokumentácie odovzdá na uloženie do 1 mesiaca od právoplatnosti VZN obce o vyhlásení záväznej časti zmeny územného plánu.
5. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku IV. sa za text bodu 1. Zmluvy dopĺňa nasledovný text:

Cena diela bude Ladislavom Mészárosom vyplatená v plnom rozsahu napriek pozastaveniu procesu obstarania a spracovania zmeny územného plánu obce Čierna Voda.

6. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku IV. sa za text bodu 1. Zmluvy dopĺňa bod 1a.:

1a. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podľa čl. II. bod 3. Zmluvy je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa a to vo výške **5.280,- eur** (slovom: päťtisíc dvesto osemdesiat eur). Cena diela je **vrátane DPH**.

7. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku VII. sa za text bodu 1. Zmluvy dopĺňa bod 1a.:

1a. Zmluvné strany berú na vedomie, že odmenu za zhotovenie diela znáša v súlade s uznesením obecného zastupiteľstva Obce Čierna Voda č. 04/OZ/28/03/2019 zo dňa 28.03.2019 Ladislav Mészáros, a to z dôvodu, že nová zmena územného plánu obce sa uskutočňuje na základe jeho žiadosti a týka sa jeho pozemkov a z tohto dôvodu si bude zhotoviteľ všetky svoje nároky z toho vyplývajúce uplatňovať voči Ladislavovi Mészárosovi.

8. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku VIII. sa za text bodu 5. Zmluvy dopĺňa nasledovný text:

Súčasťou tohto dodatku je výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva Obce Čierna Voda č. 04/OZ/28/03/2019 zo dňa 28.03.2019.

9. Ostatné ustanovenia Zmluvy, s výnimkou úprav Zmluvy podľa bodu 2.-8. tohto dodatku, zostávajú nezmenené.

10. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Čiernej Vode dňa 29.03.2019

.....
Objednávateľ

.....
Zhotoviteľ

.....
Ladislav Mészáros:

Podľa osvedčovacej knihy, por.
na tejto listine urobil (svedčia) za svoj vrasu podpis
.....
(meno priezvisko)
trvalým pobytom
ktorého(ej)
.....
Obe- A. (druh a číslo preukazu totožnos
Dňa
(heslo)
okrúhla úradná pečiatka:
Podpis poverenej osoby